

GR - Nr. 4/2025, Az.:632.6

VERGABE VON LEISTUNGSSCHÜTZE FÜR DIE HACKSCHNITZEL-HEIZZENTRALE – VERGABE VON BAULEISTUNGEN**Sachverhalt**

Im September 2023 war der Baubeginn für die neue Heizungszentrale für Hackschnitzel am Gebäudekomplex Mehrzweckhalle, Schwimmbad, Schule und Feuerwehrgerätehaus. In der Gemeinderatssitzung am 17.12.2024 wurde der Gemeinderat über den Sachstand der Baumaßnahme für das Jahr 2024 und das kommende Jahr 2025 durch Architekt und Planer Mauthe informiert.

Es erfolgte nach der Mitteilung des aktuellen Sachstandes in der Gemeinderatssitzung am 17.12.2024 eine Einholung eines Nachtragsangebotes für vier Leistungsschütze für die Technik der neuen Heizungssteuerung. Dieser Einbau ist laut der ausführenden Fachfirma und nach Rücksprache mit dem Architekten notwendig, da die neue Heizungssteuerung auf die neue Pumpengeneration geplant und eingebaut ist, somit aber die vorhandenen Bestandspumpen mit der neuen Heizungssteuerung nicht mehr abgeschaltet werden können. Durch Einbau der Leistungsschütze können diese Pumpen wieder, wie bisher, angesteuert und im Bedarfsfall aktiviert werden. Diese Arbeiten sollen in der Sitzung am 21.01.2025 durch den Gemeinderat vergeben werden.

Im Haushalt 2025 steht für diese Maßnahme ein Restansatz in Höhe von 250.000 € bereit. Bereits im Haushalt 2024 standen für diese Maßnahme Finanzmittel in Höhe einer Restsumme von 530.000 € bereit, sowie im Haushalt 2023 als Komplettansatz in Höhe von 700.000 €.

Angefügte Tabelle stellt die bisherigen Vergabesummen, Haushaltsplanansätze und die Differenz zu den Haushaltsplanansätzen mit den bisher vergebenen Arbeiten dar:

Jahr	Vergabe am	brutto	brutto	brutto
2023	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			522.712,26 €
2024	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	07.05.2024	32.522,70 €		
	25.06.2024	7.667,17 €		
	23.07.2024	30.138,56 €		
	19.11.2024	8.281,75 €		
	Zwischensumme	562.459,70 €		
	Ansatz HHPL		530.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			-32.459,70 €

Somit könnte nach Vergabe am 21.01.2025 die aktuelle Summe aller Gewerke folgendermaßen dargestellt werden:

Jahr	Vergabe am	brutto	brutto	brutto
2023	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			522.712,26 €
2024	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	07.05.2024	32.522,70 €		
	25.06.2024	7.667,17 €		
	23.07.2024	30.138,56 €		
	19.11.2024	8.281,75 €		
	Zwischensumme	562.459,70 €		
Ansatz HHPL		530.000,00 €		
Saldo zum HHPL			-32.459,70 €	
2025	21.01.2025	1.261,40 €		
	Ansatz HHPL		250.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			248.738,60 €

Das Anschlussangebot wurden vom Ingenieurbüro Gustav Mauthe geprüft und ein entsprechender Vergabevorschlag erarbeitet.

Vergabe

Beschlussvorschlag

Die Arbeiten für die Leistungsschütze werden zum Nachtragsangebotspreis von **1.261,40 €** brutto an die **Firma Schmid GmbH aus Hüfingen** vergeben.

10.01.2025

Hofer