

GR - Nr. 49/2024, Az.:632.6

VERGABE DER HYDRAULIK ZUM HEBEN DER DECKEL, DER TANKREINIGUNG / TANKSTILLEGUNG, DER ANSCHAFFUNG VON GUMMI-MATTEN FÜR DIE DECKE DES HACKSCHNITZEL-BUNKERS UND DIE HACKSCHNITZEL-HEIZZENTRALE, SOWIE DER UMBAU DES TANKS ALS LÖSCHWSSERTANK – VERGABE VON BAULEISTUNGEN

A) HYDRAULIK ZUM HEBEN DER DECKEL

B) TANKREINIGUNG / TANKSTILLEGUNG

C) GUMMI-MATTEN FÜR DIE DECKE DES HACKSCHNITZELBUNKERS UND DER HACKSCHNITZEL-HEIZZENTRALE

D) UMBAU DES TANKS ALS LÖSCHWSSERTANK

Sachverhalt

In der Gemeinderatssitzung am 22.02.2022 wurde der Baubeschluss für den Gebäudekomplex Mehrzweckhalle mit Schwimmbad, die Grundschule sowie für das Feuerwehrgerätehaus für eine neue Heizzentrale mit zwei Hackschnitzel-Kesseln gefasst. Im März 2023 wurden die Erd- und Stahlbetonarbeiten beschränkt ausgeschrieben. In der Gemeinderatsitzung am 25.04.2023 wurden diese Arbeiten vergeben. Die Arbeiten hierzu wurden im Herbst 2023 begonnen. In der Gemeinderatsitzung am 12.12.2023 wurde der Gemeinderat über den aktuellen Sachstand informiert. In der Gemeinderatsitzung am 27.02.2024 wurden die Bauleistungen für die Elektroarbeiten, die Fensterrahmen und Insektenschutz, die Eingangstüren und die Heizungsbauarbeiten vergeben. Die Bauleistungen für die Schachtabdeckung und Abdichtungsarbeiten wurden in der Gemeinderatsitzung 26.03.2024 vergeben. Die Bauleistungen für das WDVS, die Zimmereiarbeiten und die Asphaltarbeiten wurden in der Gemeinderatsitzung am 23.04.2024 vergeben. Der Nachtrag für die Arbeiten am Gelände wurde in der Gemeinderatsitzung am 07.05.2024 vergeben. In der Gemeinderatsitzung am 25.06.2024 wurde der Doppelstabbmattenzaun mit Drehtor sowie der Rahmenvertrag vergeben.

Es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung für die Hydraulik zum Heben der Deckel, eine Aktualisierung des Angebotes für die Tankreinigung/Tankstillegung, eine Einholung eines Angebotes für Gummi-Matten für die Decke des Hackschnitzelbunkers und der Hackschnitzel-Heizzentrale sowie eine aktuelle Kostenschätzung für den Umbau der Tanks als Löschwassertank. Diese Arbeiten sollen in der Sitzung am 23.07.2024 durch den Gemeinderat vergeben werden. Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgte ab dem 10.06.2024. Für den Fall mehrerer Angebote werden die Ergebnisse der Ausschreibungen in der Sitzungsvorlage als nichtöffentliche Anlage beigelegt.

Im Haushalt 2024 stehen für diese Maßnahme Finanzmittel in Höhe einer Restsumme von 530.000 € bereit. Im Haushalt 2023 waren hierfür bereits 700.000 € angesetzt.

Angefügte Tabelle stellt die bisherigen Vergabesummen, Haushaltsplanansätze und die Differenz zu den Haushaltsplanansätzen mit den bisher vergebenen Arbeiten dar:

Jahr	Vergabe von	brutto	brutto	brutto
2023	Erdarbeiten	46.938,36 €		
	Stahlbetonarbeiten	130.349,38 €		
	Summe	<u>177.287,74 €</u>		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			<u>522.712,26 €</u>

Jahr	Vergabe von	brutto	brutto	brutto
2024	Elektroarbeiten	22.325,44 €		
	Fenster+Insektens.	2.452,21 €		
	Eingangstüren	7.977,76 €		
	Heizungsbauarbeiten	387.189,51 €		
	Zwischensumme	419.944,92 €		
	Schachtabdeckung	15.441,44 €		
	Abdichtungsarbeiten	11.666,88 €		
	Zwischensumme	447.053,24 €		
	WDVS	17.136,77 €		
	Zimmereiarbeiten	7.521,51 €		
	Asphaltarbeiten	12.138,00 €		
	Zwischensumme	483.849,52 €		
	Nachrag	32.522,70 €		
	Zwischensumme	516.372,22 €		
	Zaun	7.667,17 €		
	Summe	524.039,39 €		
Ansatz HHPL		530.000,00 €		
Saldo zum HHPL			5.960,61 €	

Somit könnte nach Vergabe am 23.07.2024 die aktuelle Summe aller Gewerke folgendermaßen dargestellt werden:

Jahr	Vergabe am	brutto	brutto	brutto
2023	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	Saldo zum HHPL			522.712,26 €
2024	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	07.05.2024	32.522,70 €		
	25.06.2024	7.667,17 €		
	23.07.2024	38.777,96 €		
	Zwischensumme	562.817,35 €		
	Ansatz HHPL		530.000,00 €	
Saldo zum HHPL			-32.817,35 €	

Die Angebote wurden vom Ingenieurbüro Gustav Mauthe geprüft und Vergabevorschläge erarbeitet.

In der Gemeinderatssitzung steht Herr Mauthe für Erläuterungen zur Verfügung.

Vergaben

Die einzelnen Angebotswertungen und Vergabevorschläge sind einer nichtöffentlichen Anlage angefügt.

a) Hydraulik zum Heben der Deckel

Beschlussvorschlag

Die Arbeiten für die elektrische Hydraulik werden zum Angebotspreis von **7.669,69 €** brutto an die günstigste Bieterin, die **Firma Rudolf Dreher aus Straßberg** vergeben.

b) Tankreinigung/Tankstillegung

Beschlussvorschlag

Die Arbeiten für die Tankreinigung werden zum Angebotspreis von **19.846,82 €** brutto an die günstigste Bieterin, die **Firma Storz Tanktechnik aus Oberndorf** vergeben.

c) Gummi-Matten für die Decke des Hackschnitzelbunkers und die Hackschnitzel-Heizzentrale

Beschlussvorschlag

Die Gummi-Matten werden zum Angebotspreis von **2.622,05 €** brutto für die Decke des Hackschnitzelbunkers und der Hackschnitzel-Heizzentrale beschafft.

d) Umbau des Tanks als Löschwassertank

Beschlussvorschlag

Den Arbeiten für den Umbau des Tanks als Löschwassertank wird gemäß der Kostenschätzung durch das Ingenieurbüro Mauthe in Höhe von **8.639,40 €** brutto zugestimmt.

11.07.2024

Hofer