

GR - Nr. 9/2025, Az.:564.12

**VERGABE EINER KONSTRUKTION FÜR DIE HYDRAULISCHE DECKELÖFFNUNG FÜR DIE HACKSCHNITZEL-HEIZZENTRALE – VERGABE VON BAULEISTUNGEN****Sachverhalt**

Im September 2023 war der Baubeginn für die neue Heizungszentrale für Hackschnitzel am Gebäudekomplex Mehrzweckhalle, Schwimmbad, Schule und Feuerwehrgerätehaus. In der Gemeinderatssitzung am 21.01.2025 wurde ein Nachtragsangebot für vier Leistungsschütze für die Technik der neuen Heizungssteuerung vergeben.

In der Gemeinderatssitzung vom 23.07.2024 wurde die Hydraulik zum Heben der Deckel vergeben. Jetzt müssen noch 4 Halter an den 4 Deckeln und an der Decke des Hackschnitzelbunkers angebracht werden. Diese dienen der Aufnahme der doppelwirkenden Hydraulikzylinder. Zur Platzierung an den Deckeln ist eine entsprechende Verstärkung notwendig, da die Deckel ursprünglich für den Handbetrieb konzipiert wurden. Jetzt müssen diese für die Hydraulikaufnahme verstärkt werden. Notwendig sind hierfür 4 Stahlrahmen mit einer Stahlwinkelverstärkung sowie 4 Konsolen aus Flachstahl. Im Deckenbereich werden die Halter angedübelt und die doppelwirkenden Zylinder daran befestigt. Die Kraftübertragung der Hydraulikzylinder erfolgt über die Halter in die Decke.

Durch unseren Architekten und Bauleiter wurde ein Anschlussangebot bei der herstellenden Firma der Deckel des Hackschnitzelbunkers, der Firma Widmer aus Weilen u.d.R. eingeholt. Diese Arbeiten sollen in der Sitzung am 18.02.2025 durch den Gemeinderat vergeben werden.

Im Haushalt 2025 steht für diese Maßnahme ein Restansatz in Höhe von 250.000 € bereit.

Angefügte Tabelle stellt die bisherigen Vergabesummen, Haushaltsplanansätze und die Differenz zu den Haushaltsplanansätzen mit den bisher vergebenen Arbeiten dar:

Jahr	Vergabe am	brutto	brutto	brutto
<b>2023</b>	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>522.712,26 €</b>
<b>2024</b>	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	07.05.2024	32.522,70 €		
	25.06.2024	7.667,17 €		
	23.07.2024	30.138,56 €		
	19.11.2024	8.281,75 €		
	Zwischensumme	562.459,70 €		
Ansatz HHPL		530.000,00 €		
<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>-32.459,70 €</b>	
<b>2025</b>	21.01.2025	1.261,40 €		
	Ansatz HHPL		250.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>248.738,60 €</b>

Somit könnte nach Vergabe am 18.02.2025 die aktuelle Summe aller Gewerke folgendermaßen dargestellt werden:

<b>2023</b>	25.04.2023	177.287,74 €		
	Ansatz HHPL		700.000,00 €	
	<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>522.712,26 €</b>
<b>2024</b>	27.02.2024	419.944,92 €		
	26.03.2024	27.108,32 €		
	23.04.2024	36.796,28 €		
	07.05.2024	32.522,70 €		
	25.06.2024	7.667,17 €		
	23.07.2024	30.138,56 €		
	19.11.2024	8.281,75 €		
	Zwischensumme	562.459,70 €		
Ansatz HHPL		530.000,00 €		
<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>-32.459,70 €</b>	
<b>2025</b>	21.01.2025	1.261,40 €		
	18.02.2025	4.745,72 €		
	Zwischensumme	6.007,12 €		
	Ansatz HHPL		250.000,00 €	
<b>Saldo zum HHPL</b>			<b>248.738,60 €</b>	

Das Anschlussangebot wurden vom Ingenieurbüro Gustav Mauthe geprüft und ein entsprechender Vergabevorschlag erarbeitet.

Architekt und Bauleiter Gustav Mauthe wird an der Gemeinderatssitzung anwesend sein und steht für Erläuterungen zur Verfügung.

### **Vergabe**

#### **Beschlussvorschlag**

Die Arbeiten für die Konstruktion für die hydraulische Deckelöffnung für die Hackschnitzel-Heizzentrale werden zum Nachtragsangebotspreis von insgesamt **4.745,72 €** brutto an die **Firma A.Widmer GmbH aus Weilen u.d.R.** vergeben.

06.02.2025

Hofer